ALL MANAGER 2006
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MANAGEMENTUL PROIECTELOR

- PROIECTE-

ALL MANAGER 2006 este un program de management. Proiectat initial
pentru birourile de arhitectura, pentru a-si evalua cat mai aproape de realitate
costurile de realizare a constructiei, el a devenit un program la fel de util
constructorilor (care pot adauga partea de manopera si celelalte costuri ce intervin in
realizarea unei constructii) si furnizorilor de materii prime si materiale ce pot face
acum oferte cu cele mai noi preturi, preturi ce intrd automat in calcul final al
constructiei.

In paginile urmatoare sunt explicati pasii de baza pentru crearea si
gestionarea corecta a unui proiect.

1. Selectare Modul Proiecte

Selectarea modulului proiecte se face din meniul principal din modulul
Managementul Proiectelor — Proiecte (vezi Fig.1.1.)

BN Hansgomentul Proioctelor
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Fig.1.1.
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2. Crearea Categoriilor de Proiecte

Orice proiect trebuie incadrat intr-o categorie de proiecte.
gﬁ i# Proiecte

E gp Adaugare Proiect... ﬁ Irportare Proiect

T Filu de Cautare Cory

Adaugare Categotie, ..
{% Comsty  Editare Categarie...

% Birguri  otergere Categarie
Actualizare

Adaugare Proiect. ..
Listare Proiecte

Fig.2.1.

Pentru a putea defini datele principale ale unui proiect, prima etapa consta in
crearea Categoriilor de Proiecte. Pentru activarea/ dezactivarea ferestrei Categorii
se foloseste functionalitatea cu acelasi nume din bara de instrumente.

Exista de asemenea posibilitatea de editare/ stergere a categoriei selectate si
actualizarea categoriilor introduse.

O data stabilite categoriile de proiecte, se poate trece la adaugarea
proiectelor.

3. Creare Proiect in categorie

g{'} il Proiecte

I-.‘,}- Adaugare F'ru:uiect...l ﬁ [mpartare Proiect Allp

" Filru de Cautare Cartinut
L X P @

E@% ETEE Adaugare Categorie. ..
 Ediare Cateqgorie,
% Conztucti ;
% Biraur Skergere Caktegorie

Actualizare

Adaugare Proiect. ..

Listare Proiecte

Fig.3.1.

Adaugarea unui nou proiect intr-o categorie se poate face folosind click
dreapta mouse pe categoria respectiva sau folosind functionalitatea “Adaugare
proiect” din bara de instrumente. Functia Listare Proiecte va afisa toate proiectele
existente in categoria selectata.
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4. Definire date principale proiect

#% Adaugare Proiect il H=1E3
go g¢ Adaugare Proiect
Date Principale | Continut F'roiec:tl Documente F'miectl Atribute F'roiectl
Categorie: Pentru firma:
ILocuinte individuale j Iﬁ-\ll tanager SEL j
! [Cod]l Beneficiar
IEasa Client I'I m Ilon Marinescu
Drats start: D ats finala:
jotoct 2006 x| [FoiMayz007 x| [T Finelizat
Fig.4.1.

Datele principale ale proiectului se refera la denumire, incadrarea acestuia intr-o
categorie de proiecte, stabilirea firmei si beneficiarului, cat si a datei de start si finale,
cand se preconizeaza finalizarea proiectului. Pe parcursul acestui timp, proiectul va
putea fi urmarit pas cu pas cu ajutorul diagramelor de timp.

Campurile Denumire si Cod sunt obligatorii, in cazul necompletarii veti primi un
mesaj de atentionare. Codul reprezinta un element de numerotare, el nu este generat
automat de program, fiind lasat la latitudinea fiecaruia.

5. Continut proiect

O data stabilita denumirea proiectului si categoria din care face parte, se trece
la adaugarea continutului. Pentru o eficienta desfasurare a proiectului este indicat sa
fie impartit pe etape, astfel se vor crea directoare si subdirectoare cu nume
sugestive pentru fiecare etapa in parte.

80 ¢ Adaugare Proiect

Date Principale  Continut Proiect | Documente F'miectl Atribute Proiect

ap Adaugare - & Editare.. % Stergere - | Optiuri = | [

o e ——
Editare. ..
Stergere  k

Produse. ..
___—  Echipamente...
Opkiuni 3 Transporkuri...
T Manopere...

Rapoarte  k ;
P Consurmuri. ..

Ingrediente. ..

Sume 3

Activitate Noua. ..
Ackivitate Existenta. ..

Importare, ..
Importare din &llplan. ..

Fig.5.1.
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In exemplul de mai jos am creat structura unui proiect:

&% Adaugare Proiect

S

g(} ¥ Adaugare Proiect

Date Principale  Continut Proiect I Docurnente Prois

db Adaugare = & Editare.. 3 Stergere -

Eli;ﬁ?1 Caza Client

----- 20 Infrastuctura

EI{:I Suprazstructura

6. Adaugare produse

Dupa structurarea proiectului, urmatorul pas il constituie adaugarea
produselor. Acest lucru se poate efectua cu ajutorul mouse-ului (un singur click

dreapta) (vezi Fig.6.1.)

g() ¢ Adaugare Proiect

['ate Principale - Continut Praiect | Documente F'roiec:tl Al

9p Adaugare - & Editare.. X Stergere ~ C
Egﬁ Casza Client
20 Infrastructura
Adaugare Directar
Editare. ..
Produse...
Stergere b :
" =~ Echipamente...
Optiuni » Transparturi. ..
Manopere...
Rapoarke  * .
Consumuri. .,
Ingrediente. .,
Sume 3
Activitate Moua.,.
Activicate Existenta. ..
Importare. .,
| Importare din Alplan. .. u
Fig.6.1.
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sau se poate importa o lista din Allplan folosind functia Importare din Allplan (vezi
Fig.6.1.).

In programul Allplan, aceasta se regaseste in “Cantitati generale” — Lista 8 —
All Manager (vezi Fig.6.2.).

T LA
Select. liste
Diirectar Fiz. Lizta :
Standard 1 Cantitati generale 1 Cantitati generale Foe
[~ | Birou 2 Cantitatila rosu 2 Cantitahi - selectis A
===
3 Finizaje = || 3 Cantitati fara dimensiuni
4 Camere 4 Cantitati cu dimensiuni
5 Cantitati pe lucran A Export atribute Excel L
£ Beton + Otel-beton B Cantitati cu bext scurt
7 Tencuieh =1 Stucatun 2 All Manager
8 Zidarne
3 Scar
10 Zugravel-opziton :;_—l ?
Murnerotare pagini de la nir.: I‘l— [T Petoata pagina Precizia calculului IT g
- | 2
= 0K I Abandon I i 1
I LA |

Fig.6.2.

Dupa ce ati creat lista, se salveaza sub format text cu o denumire sugestiva
pe care sa o regasiti usor (ex: Parter-la rosu).

Daca se alege varianta de adaugare produse din meniu, programul va
deschide fereastra Catalog de unde se poate accesa Normativul de Produse (vezi

Fig.6.3.).

L
& @ Catalog

ST Filtry de Cautare @ Froductz Groups

Cateqgoride Produse & Servica :
- Lizta cu Produse
2 XE Y
=R =] Toate categorile de produze

e Adaugare.. & Edtae. X

B Auto 2 Vizualizare vH @ Exportare
Eﬂ"% Elnlfer"se i Detalii Produse
alarii -
-[E8 Scolanzae ¥ Compaoriente. .
(B8 Utilitati w4 Imagiri..
-8 H) Hardware N
(&8 [P) Publicitate (2 Legaturintre Produse. .
=B (5) Software @ Stocur Produse...
| El? Fiziere / Link-un Azociate  F
4

: @ Marrnativ Produse

Fig.6.3.
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7. Normativ Produse

Pentru a avea acces la produse, initial va trebui importat Normativul.

af Mormativ Produse

g(} 4% Normativ Produse

|&1W\Iﬁﬁfﬂﬁﬂﬂmﬁw ] £ Importa in Catalog
Fig.7.1.

Acest normativ se prezinta sub forma a 3 cataloage (catalog C; catalog 1Z; catalog
RPCT) ce se vor importa din directorul All Manager in modulul Normativ Produse

(vezi Fig.7.2.).

Selectare catalog — _Qlil

Laak in: I@AII manager 2006 j & & E-
{"JHelp

i Mormative

Iro

by Documents

8
w’

My Camputer

File name: I j Open I
Files of type: IEataIDg C [“.nmC) | Cancel |

Catalog C [ nrmlC] e
Catalog IZ [*. nrmlZ]
Catalog BPCT [“.nimBPCT]

Fig.7.2.

8. Import din Normativ in Catalog

Pasul urmator il constituie importul produselor de care aveti nevoie din

Normativ in Catalog.

Mentiune: E indicat sa stabiliti de la inceput pretul de catalog al produselor,
astfel, in momentul crearii proiectelor, produsele vor fi importate cu pretul din
catalog, acesta putand fi modificat ulterior in proiect. Daca nu este stabilit pretul in

catalog, produsele vor fi introduse in proiect cu valoarea 0.
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g@ 4 Normativ Produse

4F Importa Mormatiy » Importa in Catalog | # Editare

Descriers | Cod
w D%% C
- #-OE9 Tuman de betoane Ch,
-8 Cofraje si schele CE
+ D@ tMontarea armaturilor pentru beton CC
= [ Zidarie si pereti Ch
: = @JZID.-’-'-.FHE DE PIATRA BRUTA IM FUNDATIIC... | CDO1AT
: % MORTARE PREPARATE 10174

QJPI.-“-'«TH.-’-'« ERUTA SORTATA R.MAGMATIC.. 2201256
ﬁ;ﬂF‘ﬁ INDUSTRIALA PEMTRU MORTARE ... E202818
MR PIETRAR CAT.2 12921
; BBy PIETRAR CAT 1 12911
MRy MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTI .. 19931
] @JEID.-’-'-.HIE DE PIATRA BRUTA IMN FUNDATIN C... | CDO1AZ
@JEID.-’-'-.HIE DE PIATRA BRUTA IM FUNDATI C... | CDO1AS
@JEID.-’-'-.HIE DE PIATRA BRUTAIM FUNDATIN C...  CDO1A4
3 @JZID.-’-'-.FHE.DIN FlIATRABRUTAROCA ERUPTL.. CDOMEN
i %ZlD.ﬁ.HE DIM PIATRA BRUTAROCA METAM...  CDO1BZ
%ZlD.ﬁ.HE DIM PIATRA BRUTAROCA SEDIME... CDOTB3
%ZlD.ﬁ.HE DIM PIATRA BRUTABOLOVAMI DE...  CDOTE4
@JEID}-&HIE DIM PIATRA BRUTAROCA ERUPTI.. CDOTCA
i QJEID.-’-'-.HIE DIM FITTRA BRUTAROCA METAM...  CDOIC2
@JEID.-’-'-.HIE DIM FIATRA BRUTA ROCA SEDIME... CDOIC3
@JEID.-’-'-.HIE DIM FIATRA BRUTABOLOWANI IM ... CDO1C4
: @JEID.-’-'-.HIE DIM MOLOAME ALEGEREA 151 2L...  CDOZA1
i @JEID.-’-'-.HIE DI MOLOAME ALEGEREA 151 2L... CDOZB1

Fig.8.1.
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Se vor bifa toate produsele, dupa care importul se va efectua cu ajutorul functiei
Importa in Catalog din bara de instrumente.

9. Selectie produs

Revenind in All Manager la etapa adaugare produs, programul va deschide
catalogul, in care s-au importat toare produsele din normative, si folosind functia
dublu click a mouse-ului se pot adauga pe rand produsele dorite (vezi Fig.9.1.).

T'_l
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[ TNEMTNORMATTY CONS TRUCTH @ CC2141  MONTARE FASCICOLE ORIZONTALE DE PRECOMPR. TIP BER 85 FIRE IN PERET. PERIM...

5"@§ = _ @ CC22a1 | TENSION. FASC. DRIZ. DE PRECOMPR. TIP BBR 85 LA AMBELE CAPETE. INCL. MONT. FLI...

G {E’;} EE;:: :Z:Et;l:ne @ CC2341  INJECTARE CU PASTA DE CIMENT DURA TENSION. FASCIC.ORIZONT. IN PERET. PERIM. .

B @ COMa1  ZIDARIE DE PIATRA BRUTA IN FUNDATI CU PIATRA DE CARIERA ROCA ERUPT VA =
@ COMA2  ZIDARIE DE PIATRA BRUTA IN FUNDATI CU PIATRA DE CARIERA ROCA METAMORFICA

&8 [CD) Zidarie si pereti
@8 [CE) Invelitari si sarpante i lernn & comea ZIDARIE DE PIATRA BRUTA IN FUNDATII CU PIATRA DE CARIERA ROCA SEDIMENTARA

@8 (CF) Tencuisl BE din0iad | ZIDARIE DE PIATRA BRUTA IN FUNDATII CU BOLOVANI DE RIL

@8 (C5) Pardossl ‘@ CDOB1 ZIDARIE.DIN PIATRABRUTA,ROCA ERUPTIVA IN ZIDURLSTILP 51 COTRAFORTI CU GRO..
@ [CH) Scai | CDOE2 | ZIDARIE DIN FIATRA BRUTAROCA METAMORFICA IN ZIDURLSTILFI 51 COTRAFORTI CU ..
@8 (C1) Placaie interioare si exterioare |@ CDOIB3  ZIDARIE DIN PIATRA BRUTA ROCA SEDIMENTARA IN ZIDURISTILFI S| CONTRAFORTI C..
B (CJ) Profilui si omamente decorative 14 CDOIBA | ZIDARIE DIN PIATRA BRUTA,BOLOVANI DE RIL IN ZIDURILSTILP 5 CONTRAFORTI CU G...
@8 (CK) Tamplarie din lemn si tamplarie meta || ¥ CDOIC1 | ZIDARIE DIN PIATRA BRUTAROCA ERUPT VA IN ZIDURLS TILFI 51 CONTRAFORTI CU GR...
(@8 (CL) Constructi si confectii metalice |@CD0IC2 | ZIDARIE DIN PITTRA BRUTARDCA METAMORFICA N ZIDURLSTILPI S| CONTRAFORTIC..
-8 (CM) Geamuri @ CDOIC3  ZIDARIE DIN FIATRA BRUTAROCA SEDIMENTARA IN ZIDURLSTILFI 51 CONTRAFORTIC...
@ (CN) Zugraveli si vopsitori # CDOIC4  ZIDARIE DIN PIATRA BRUTABOLOVANI IN ZIDURLSTILF! S| CONTRAFORTI PINA L S0CK

(@ [C0) Lucrari diverse silucrar cu specific | | £paga1  ZIDARIE DIN MOLOANE ALEGEREA 1 51 2 L ZIDURLBOLTIARCE 51 STILPI CU GROS.PIN...
g [E\Fg Pﬁ'i\fiab"ca‘e din betor s beton arma__| | @ cooog1 | ZIDARIE DIN MOLDANE ALEGEREA 1 51 2 L ZIDURIBOLTIARCE 51 STILPI CU GROS PE...
& (W] @ CD0341  ZIDARIE DIN PIATRA CIOPLITA GATA PRELUCRATA ASEZATA IN MOZAIC

@ (C2) Prepararea betoanelor, m°”are'°j;| @I CD0441  ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 24Eb<115><83rv1hi PT PROTECTIE HIDROIZOLFERETI, .. =
4 4 »

Observatiik Legenda

& Produs / Serviciu {J Cansum
g4 Echipament % Alele
=" Transport
{nJ Manopera
Selectare l [ Renuntare

Fig.9.1.

10. Selectare cantitate

Inainte de introducerea unui produs in proiect, trebuie introdusa cantitatea acestuia,
fereastra va apare efectuand dublu click pe un produs din catalog. In campul
obligatoriu Cantitate este suficient sa se introduca valoarea numerica, unitatea de
masura fiind pastrata de program.

.ﬂ-"l:antitate "ZIDARIE DE PIATRA BRUTA IN FUNDATI = IEIliI

L) ~ .
OO @ Cantitate "ZIDARIE DE PIATRA BRI _’
Cantitate:
|56.35
Element:
2l
[ < |
[ Aplicala toate [ 0k, ] ’ Renuntare l
4

Fig.10.1.

In cazul in care se doreste introducerea aceleiasi cantitati pentru un numar
mai mare de produse trebuie bifata functia din partea stanga a ferestrei “Aplica la
toate” si programul va introduce cantitatea dorita la toate produsele selectate.
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11. Introducere reteta

ALL MANAGER 2006 %]

2 "TREPTE BETOM SIMPLL PLACATE CU PLACT MARMURA PT. TREPTE SLEFUITE PE © FATA SI O MUCHIE (CHO1C1)" conting ingrediente,
o Dariti introducerea in acest proiect a ingredientelor?

Yes Mo |

Fig.11.1.

In momentul introducerii unui produs in proiect, veti primi un mesaj de instiintare
ca produsul respectiv contine ingrediente. Exista posibilitatea de alegere daca se
doreste introducerea produsului cu ingredientele sale sau doar introducerea
produsului finit. Indicat este sa se accepte introducerea acestora cu ingrediente
pentru a avea un control amanuntit asupra tuturor etapelor. O parte din produse
contin si partea de manopera si echipamentee folosite. La toate acestea se pot
introduce preturile dorite direct in proiect, fara a afecta pretul de catalog al
produselor. Daca se doreste produsul finit fara a se tine cont de ingredientele
folosite, manopera si echipamente este suficient sa se bifeze optiunea Ignorare
Ingrediente in partea de jos a ferestrei.

[[:E [#] lgnorare ingrediente

12. Vizualizare reteta produs in proiect

E---eﬁb Casa Llient
----- 12 Infrastructura
EI Cl Suprastructura

-] Finisaje

- D Parter

=- @ CADDY - TURMARE BETOM SIMPLU IM STRATURI DE 3-20CH GROSIMELA COMSTRUCTI CU H< 35k

0 10173 - BETOAME PREPARATE [10173)
@ B202818 - APA INDUSTRIALA FENTRU MORTARE S| BETOAME DELA RETEA [B202818)
{'I'J 10217 -BETONIST CAT.1 [10211)
{'I'J 13921 - MUMCITOR DESERVIRE COMSTRUCTI-MONTA CAT.2 [19321)
; @ 13917 - MUMCITOR DESERVIRE C-TILMOMTAN CAT 1 (19917)

% 16 -VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIOMAT ELECTRIC 0,3-1 BEW [371E)
H- @ CO01A4 - ZIDARIE DE PIATRA BRUTA IM FURDATI CU BOLOWAM] DE RIU
@ CHOICT - TREPTE BETON SIMPLU PLACATE CU PLACI MARMURA PT.TREPTE SLEFUITE PE O FATA 51 0 MUCHIE
-

0

CAMCT - TURNARE BETON SIMPLU CICLOPIAN IN FUNDATI ZIDURI DE SPRIJIN.CU BOLOWANI DE RIU
CamMG1 - TURMARE BETON SIMPLU IN INTERIORUL CONSTRUCTILOR GLISATE CU H<35M

@@ 10173 - BETOANE PREPARATE [10173)

8 B202818 - P4 INDUSTRIALA PENTRU MORTARE S| BETOANE DELA RETES (G202818)

- 10211 - BETONIST CAT.1[10211)

- 19321 - MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTI-MONTA) CAT. 2 [195921)

odM 19317 - MUNCITOR DESERVIRE C-TILMOMNTAJ CAT 1 [19911)

&% 3716 -VIERATOR DE INTERIOR PT.EETON ACTIONAT ELECTRIC 051,85k [371E)

B-

Fig.12.1.

Sub fiecare produs introdus va aparea reteta acestuia : ingrediente, manopere si
echipamente folosite.
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-4 CDO1A4 - ZIDARIE DE PIATRA BRUTATRFORNDETTTD
(- CHOICT - TREFTE BETOM SIMPLU PLACATE CU PLACI
- CADICY - TURNARE BETOM SIMPLU CICLOPIAM,IN FUI
- CANGT - TURNARE BETON SIMPLU IN INTERIORUL ©
- CADTB1 - TURMARE BETON SIMPLU IN FUNDATINCOM
----- @ CADIET- TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATIICON

e:@ Caza Cliant @ Fraduse
g Inastiuctura Cod I Dien... I Ele... I Cant...l LIk I Fret ... I Ada,.. I Walo... I Man... I Firma I
= ;___E”;;:ﬂma & 10, BET.. 15 me 200 19 3570 RON
& 63 Finissie %sz... APA 02 me 10 19 238 RON
2.0 Pater 10, BET.. 212/ [ s 0,000 RON
B C401071 - TURNARE BETON 5IMPLL |jeiiieiess-20Ch GRS M ANV ST 052 h [Nl 18 0000 ROM
: Adaugare » M 19 M. 002 h I RE 0,000 RON
& E202815- AP4 INDUSTRIALA PEN  Ediare... BETOANE DEL:  [S4,37.. VIB. 04 h | EE 0,000 ROM
Ay 10211 - BETOMIST CAT.1(10211)  Stergers »
M 19921 - MUNCITOR DESERVIRIE C puervperre 1100
4 15911 - MUNCITOR DESERYIRE o
@, 3716-VIBRATOR DE INTERIOR P Rapoarte »  Revizi 3

Selectare Firma. ..

Sugerarea celei mai ieftine configuratii de Furnizori
Actualizare preturi produse
Recalculare preturi produse in Functie de ingredientele lar

Detalisre Suma

Insumare

Toate produsele - ingredient. ..

X X Toake echipamentele - ingredient. ..
Stergere continut proiect

i Toate transporturile - ingredient. .,
Reincarcare =

oy
Toate consumurile - ingredient. ..

Toate man:

& - ingredient. ..

Salvare contindt in Fisis. .,
Deschidere continut din Fisier. ..

Toate altele produse - ingredient. ..

Fig.13.1.

Avand retetele produselor, se poate calcula amanuntit manopera pentru fiecare
produs in parte. Din Optiuni se selecteaza functia Insumare si se alege optiunea

“Toate manoperele - ingrediente”.

14. Definire pret total manopera pe produs

Suma Manopetra =10 x|
30 ¥ Suma Manopera
Cod: Descriere:
ID’-‘«D‘I D1_Sumtdan ISuma manopere
PretUnitar: Moneda: LiM:
[15 [EUR x| ¢ |mcMETRUCUE =]
tanopere
qe Add X Delete
tanopera | Cod | E:-:pcnrta...l E:-:porta...l Eantitatel LIk | F'retUn...l toneda |
M BETOMIST C... 10211 - ™ 312 h 0 ROM
A MUNCITOR .. 19921 - . 083 h 0 ROW
M WUNCITOR .. 19911 - ™ 002 h 0 ROM
[ aF. H Renuntare l
A
Fig.14.1.

completate. Programul denumeste

proiectului.

Fereastra de insumare manopera contine cateva campuri obligatorii ce trebuie

singur descrierea sumei si unitatea de masura.

La Pret unitar se stabileste pretul pe manopera, pret ce va intra in calculul total al
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15. Inlocuire produs din reteta

=@ CADGT - TURNARE BETOM SIMPLU IM INTERIORIUL COMSTRUCTIILOR GLISATE.CU H+ 350
10173 - BETOAM
----- & B202818 - APA N
-5 3716 - VIBRATOF
----- Z0 CADGT_Sumbal
H@ Cal1B1 - TURMNARE Cpkiuni L4 Inlocuire. .
----- & 10173 -BETOAN
..... @ E202815 - APa | Rapoarte B Revizii L4
-5 3716 - VIBRATOR DE INTERIOR F
----- ZEI CADTE1_Sumban - Suma manopen
""" @ CADIET - TURMARE BETOMN SIMPLL Sugerarea celei mai isftine configuratii de Furnizari

Actualizare preturi produse

Recalculare preturi produse in Functie de ingredientele lor

Adaugare Pk
Editare. ..
Skergere B

RU MORTARE S| BETOAME DELA RETEA [B202818)
BETOM ACTIONAT ELECTRIC 0.9-1.5K%/ [3716]

Selectare Firma. ..

Detaliers Suma
Insumare k

Skergere conkinut proiect
Reincarcare

Salvare continut in Fisier, ..
Deschidere conkinut din Fisier, ..

Fig.15.1.

In cazul in care se doreste inlocuirea unui produs din reteta, exista optiunea
Inlocuire. Programul va incarca lista cu toate produsele din catalog de unde puteti
selecta noul produs dorit (vezi Fig.15.2.).

=z Catalog ;|E| ll
e
& @ catalog

T Filtru de Cautare @ Products Groups 2

Categoni de Produze &S ervica .
2 Lista cuProduse
* ..@X @ | * @ J 4p Adaugare.. # Editare.. X Stergere |§| Actualizare
~-E8 Utiltati - | | |
588 H) Hardware o0 Vizualizare = | Op Exportare = 4F Importare.. | W] Bife | gy
EI@ MEM]) NORMATIY CONS® Cod | Descriers |«
=@ o & Camat TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATICONTINUE JZ0LATE)S| SOCLURI CU WOLUM... =

@ {E’S} E“;”“.‘" & b: @ CANBT  TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATICONTINUE JZOLATE]S! SOCLURI CU YOLUM. .
& o Moo | | CADICT  TURNARE BETON SIMPLU CICLOPIAN IN FUNDATII ZIDURI DE SPRIIN.CU BOLOVA. .
@ CADIC2  TURNARE BETON SIMPLU CICLOPIAN,IN FUNDATIL ZIDURI DE SPRUIN.CU PIATRA .

B8 (CD) Zidarie si pers
B8 CE) Invelitori si sa & CADICZ  TURNARE BETON SIMPLU CICLOPIAN JN FUNDATILZIDURI DE SPRIIN.CU PIATRA ..

B8 (CF] Tencuiel @ Ca0IC4  TURNARE BETON SIMPLU CICLOPIAN IN FUNDATI ZIDURI DE SPRIIN.CU PIATRA .
B8 (C8] Pardosel | Con1D1 | TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-200M GROSIMELS CONSTRUCTII CU .. |
8 (CH) Soari ‘|@ CaD1E1  TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-200M GROSIME LA CTI CU H35-60M :

B8 (0)) Placaie interio. |: @ CADF1  TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIME LA CTI CU HE0-50M
B (CJ) Profiluri i ome || CA01G1  TURNARE BETOM SIMPLU IM INTERIORUL CONSTRUCTILOR GLISATE CU H<35M

@ (CK) Tamplarie din |:|@® CADIH1 | TURNARE BETOM SIMPLU IM INTERIORUL CONSTRUCTILOR GLISATE CU H35-60M
@8 [CL) Constructii si ¢ || @ canii TURMARE BETON SIMPLU IN INTERIORUL CONSTRUCTILOR GLISATE,CL HE0-30M
@8 (CM) Geamuri @ Ca011  TURNARE BETOM SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT EGALIZARI L CONSTRUCTI..
(@ (CM)Zugravelisiv |4 @ Camik1  TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII L& CONSTRUCTI EDILITARE[SPEDUICTE.CA,.. 9
- (C0) Lucrari divers TURMARE BETOM SIMPLU IN CONSTRUCTI EDILITARESPEDUCTE CANALE ANEXE...
TURMARE BETON SIMPLU IN FUMDATII L& CONSTRUCTI INGIMERESTI(STILP LEA, ..

—(E& [CP) Prefabricate ¢
@ [gwpw . & CADINT TURNARE BETON SIMPLL IN STRATURI PINA LA 10CM IN SANTURI LA LUCRAR DE. .
& [F',']"P bl'[ . ]t (FPAIAEIN | Can2a1 | TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATIN IZOLATE CU WOLUM <3MC
i I S v| | Can231 | TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATI IZOLATE CU VOLUM >3MC 5/ FUNDATI PAH... =
4] | » | | »
= -]
DObservatii & Legenda

#  Produs / Serviciu 'é Carzum
& Echipament * Alele
=3 Trangpork
@ Manopera

[ Selectare H Renuntare
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Fig.15.2.
16. Definire cantitate produs nou

In momentul introducerii noului ingredient in proiect trebuie redefinita cantitatea
acestuia (vezi Fig.16.1.).

O bzerati;

=
=

[ Q. H Renuntare ]

4

Fig.16.1.

17. Vizualizare cantitati produs nou

Daca se doreste introducerea noului produs cu tot cu ingredientele sale, acestea vor
aparea in proiect ca sume : suma produse, suma echipamente si suma manopere

(vezi Fig.17.1.).

- CADZR1 - TURMARE BETOM ARMAT L& CONSTRUCTII CU HED-80M IN PERETI 51 DIAFRAGME

=-é® CDO144 - ZIDARIE DE PIATRA BRUTA IN FUNDATIN CU BOLOVANI DE RIU

- CHOICT - TREPTE BETOM SIMPLU PLACATE CU PLACI MARMURA PT.TREPTE SLEFUITE PE 0 FATA 51 0 MUCHIE

-8 CADICZ - TURMARE BETON SIMPLU CICLOPIAN IN FUNDATILZIDURI DE SPRIJIN.CU PIATRA BRUTA DIN ROCA ERUPTIVA
- CAO01J1 - TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CH PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTI EDILITARE(SPEDUCTE, CANALE)
- CAUIAT - TURNARE BETON SIMPLU IN FUMDATII[CONTINUE JZOLATE)S] SOCLURI CU WOLUM <3MC

- CAMBT - TURMARE BETON SIMPLU IM FUNDATICONTINUE JZ0LATE]S! SOCLURI CU YOLUM »3MC.S1 N ZIDURI DE SPRIIN
S8 CMO1AT - ZUGRAVELI CU DOUA STRATURI DE LAPTE DE WAR [SPOIELY

----- #F E00ME30- HIRTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23430 GR 10 51581 [EO0TE30)

----- A 13311 - ZUGRAY VOPSITOR CAT .1 [13311)

----- A 13321 - ZUGRAY YOPSITOR CAT .2 (13321)

----- Al 13331 - ZUGRAY VOPSITOR CAT.3 (13331
----- 2% Suma produse [Provenit din CADTET - TURMARE BETON SIMPLU IN FUNDATICOMTINUEJZOLATE)S| SOCLURI CU YOLUM »3MC.S1IN 2

----- 2% Suma echipamente [Provenit din CATTET - TURMARE BETOM SIMPLU IM FUMDATICOMTINUE JZ0LATE S| SOCLURI CU YOLUM 3 3MC 5
----- 28 Suma manopere [Provenit din CAD1ET - TURNARE BETOM SIMPLU IN FUNDATICONTIMUE IZ0LATE)S! SOCLURI CU YOLUM »>3MC51 |
----- 028 CG01E2_SumPrd - Suma produse [Provenit din CE01B2 - STRAT SUPORT PT.PARDOSEL| EXECUTATE DIN PLACI FIBRE LEMN MO DE 1

----- 20 CEO1BZ_Sumban - Suma manopere [Provenit din CG0182 - STRAT SUPORT PT PARDOSELI EXECUTATE DIN PLACI FIBRE LEMN MOI D

Fig.17.1.
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18. Defalcare reteta produs nou si vizualizare produse

=] Parter
L@ CADZR1 - TURNARE BETOMN ARMAT L& CONSTRUCTI CU HED-B0M IN PERETI 51 DIAFRAGME
@ CDO1A4 - ZIDARIE DE PIATRA BRUTA IN FUNDATII CU BOLOVANI DE RIU
#® CHOICT - TREPTE BETOM SIMPLL PLACATE CU PLACI MARMURA PT.TREPTE SLEFUITE PE 0 FATA 51 0 MUCHIE
@ CADC2 - TURNARE BETOM SIMPLU CICLOPIAN JM FUNDATILZIDURI DE SPRIIN.CL PIATRA BRUTA DIN ROCA ERUPTIVA
CADTJT - TURMARE BETON SIMPLU IMN STRATURI DE 5-20CM PT.EGALIZARI LA COMSTRUCTII EDILITARE[APEDUCTE CAMALE)
CAMAT - TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATI[CONTINUE. [Z0LATE)S! SOCLURI CU WOLUM <3MC
@ CANET - TURNARE BETOM SIMPLU [N FUNDATICONTINUE IZ0LATE)S| SOCLURI CU WOLIIM » 34050 1N ZIDURI DE SPRIIN
¥ CNO1AT - ZUGRAVEL CU DOUA STRATURI DE LAPTE DE AR (SPOIEL
----- @ GO0T630 - HIRTIE SLEF.USC.STICLAFOl 2330 GR 10 51581 (B001630)
----- M 13311 - ZUGRAY YOPSITOR CAT.1[13311)
----- AM 13321 - ZUGRAY WOPSITOR CAT.2 (13321)
----- AW 1333 - ZUGRAY WOPSITOR CAT.3(13331)
----- 2% Suma praduse [Provenit din CADTBT - TURNARE BETOM SIMPLU IN FUNDATICOMTINUE JZOLATE)S! SOCLURI CU WOLUM »>3MC.S1 IN ZIDUH
----- 2 Suma echipamente [Proverit din CATTET - TURNARE BETON SIMPLL IN FUNDATICONTINUE JIZOLATE]SI SOCLURI CU YOLUM >3MCS1 N Z)
----- 20 Suma manopere [Provenit din CAD1E1 - TURMARE BETOM SIMPLU IN FUNDATII[CDNTINUE IZDLATE]SI SDCLUHI cu VDLUM >3ME,SI INZID
----- sumnPrd - Suma produse [P ] .
----- Z 4, CGOTEZ_SumEch - Suma echipamente [Fravenit din Editare. ..
----- ZEI CGOBZ_Sumbdan - Suma manopere [Provenit din CG

2

S FORT PT. F'AFEDDSELI EXECUTATE DIM PLACI FIBRE LEMM MOI DE 16

2 Inlocuire. ..

Rapoarte  k Revizii 3

Selectare Firma. ..

Sugerarea celei mai ieftine configuratii de Furnizari
Actualizare preturi produse
Recalculare preturi produse in functie de ingredientele lor

Insumare 3

Skergere conkinuk proieck
Reincarcare

Salvare continut in Fisier. ..
Deschidere continuk: din fisier. ..

Fig.18.1.

Detaliere Suma este exact procesul invers al functiei suma manopere, desface
suma respectiva in componentele sale. In fig.18.2. sunt prezente produsele din
Suma Produse. Se recunosc usor datorita explicatilor din paranteze, in dreptul
fiecarui produs fiind scrisa provenienta.

i Casa Llient @ Produze
{:I Infrastructura Cod | Den
=0 Suprastructura
(3 Rosu 23, FLA
ED Finizaje
E|{:| Farter

@ CAIZRT - TURNARE BETOM ARMAT LA CONSTRUCTI CU HED-80M IN PERETI 51 DIAFRAGME

& D044 -ZIDARIE DE PIATRA BRUTA IN FUNDATIN CL BOLOWANI DE RIL

@ CHOICT - TREPTE BETON SIMPLU PLACATE CU PLACI MARMURA PT.TREPTE SLEFUITE PE 0 FATA S 0 MUCHIE

& CADICZ - TURMARE BETON SIMPLU CICLOPIAN N FUNDATILZIDURI DE SPRLIMN.CU PIATRA BRUTA DIN ROCS ERLPTIVA

@ CADLI - TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-200M PT EGALIZARI LA CONSTRUCTI EDILITARE[APEDLICTE, CANALE]

& CATIAT - TURMARE BETON SIMPLU IN FUNDATICONTINUE IZOLATES! SOCLURL CU VOLUM <3MC

i@ CADET - TURMARE BETOM SIMPLU IN FUNDATICONTINUE IZOLATE)S! SOCLURI CU VOLUM »3MC.S1 I ZIDURI DE SPRIN
5@ CNOTAT -ZUGRAVELI CU DOUA STRATURI DE LAPTE DE V&R (SPOIELI

----- & 6001630 - HIRTIE SLEF USC.STICLA FOI 23¢30GR 10 51561 (6001630

----- AM 13311 - ZUGRAY VOPSITOR CAT 1 (13311)

----- A 13321 - ZUGRAY VOPSITOR CAT 2 (13321)

----- AT 13331 - ZUGRAY VOPSITOR CAT 3 (13331)

----- 2# Sums produse [Pravenit din CADTET - TURNARE BETON SIMPLU 1M FUNDATICONTINUE IZOLATE)S SOCLURI CUYOLUM »3MC,
----- 2% Guma echipamente (Pravenit din CANTET - TURMARE BETON SIMPLU IN FUNDATICONTINUE JZ0LATEIS) SOCLURI CU VOLLM 3.
----- 20 Sums manopers [Pravenit din CATTE1 - TURNARE BETON SIMPLU [N FUNDATICONTINUE JZOLATEIS) SOCLURT CU WOLUM »3M1
----- 2 Suma manopere [Pravenit din CGIE2 - STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN PLACI FIBRE LEMN MOI DE 16HM.G1
----- & : L M) BIT+4 A

----- & 2500220 - BITUM PT DRUMURI TIP D 180/200 STAS 754 [2600220) [Provenit din CGO1B2 - STRAT SUPORT PT PARDOSELI EXE
----- & 2100880 - FILER DE CALCAR  TIP 1 5ACI § 539 (2100860) [Pravenit din CGITEZ - STRAT SUPORT PT PARDOSELI EXECUTATE
----- & 2358590 - LEMN DE FOC FOIDASE TARI L 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT [2356350) (Provenit din CEOTB2 - STRAT SUPDRT PT PARD
----- @ 6200573 - BENZINA AUTO MEETILATA TIP CO/R 75 NORMALS & 175 [B200573) [Praverit din CGO1E2 - STRAT SUPORT PT.PAR
----- &), 7301 - BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 45 Kw [7301] (Provenit din CGOTEZ - STRAT SUPORT PT PARDOSEL EX

Fig.18.2.
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19. Definire preturi produse

Trebuie tinut cont de un aspect foarte important, cand se defineste un pret de produs

direct in proiect, nu va fi influen
proiect, initial vin cu pretul de c
ulterior se doreste revenirea la

tat pretul de catalog. Cand se importa produsele in
atalog, dar acesta poate fi modificat oricand. Daca
preturile de catalog in proiect, se foloseste functia

Actualizare preturi produse si programul va reactualiza preturile din proiect cu cele

din catalog.

Primul pas: se da click dreapta p
Fig.19.1)).

e produs si se selecteaza functia Editare (vezi

=gl Casa Client
{23 Infrastictura
EH:I Supraztructura
{:' Fosu
=] Finisaje
23 Parter

H-dF COO1A4 -
-4 CHOCT -
- CADICE -
H-dF AT -

ZIC RUTA IN FUNDATI CU BOLOWANI DE R
TR RSN - | FLACATE CU PLACI MARMURA PT.T
TUI  Stergere  » MPLU CICLOPIAN,IN FUNDATII ZIDURI D
TUE ™ i » fIPLUINSTRATURI DE 5-20CM PT EGALI
TUI PLU IN FUNDATICONTINUE JIZOLATE)
-TUI Rapoarke » MPLU IN FUNDATIEONTINUE IZ0LATE)
ZU GREvETrEIrTIeE, STRATURI DE LAPTE DE V&R (SPOIEL

- TURMARE BETOM SIMPLU IN FUMDATICOMTIMUE IZ0LATE]

LARE R AR MAT LA CONSTRIUCTI CU HED-30M [N P
Adsugare b

TURMARE BETOM SIMPLU IM FUMDATICOMTINUE IZ0LATE)

Fig.19.1.

Programul va deschide fereastra de editare produs unde se stabileste Pretul Unitar
al produsului, moneda si unitatea de masura. (vezi Fig.19.2.).

w Editare Produs ] [=] (|
% @ Editare Produs
Date Frincipale | Clienti & Fumiznlil Caracteristici
Categorie:
I[Cﬁ] Tumari de betoane j
Cod: Denumire: Type:
IE‘AD2F|‘I ITUF!N»&F!E BETOM ARMAT LA CONSTRUCTII CU HED-80M IF'mdus / Serviciu j
PretUnitar: Moneda: LM Cod de Bare:
[ 200 |RON x| ¢ |meMETRU CUB =] |
Obgemeati;
¥ Activ ¥ Stocabi ™ Stoc Infirit
QK. H Renuntare ]
|

Fig.19.2.
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20. Editare pret in proiect

|@ Froduze
Cod | D enumire | E lement | Eantitatel |1k | Pret Uni... | Adang [?é]l Valuﬁl toneda | Firmna

IQ CADZ.. TURNA... 1 me 0 (200) RoN

Fig.20.1.

In exemplul din figura 20.1. sunt 2 campuri ce se refera la pret: Valoare — unde este
trecut pretul de catalog si Pret Unitar — unde se poate modifica pretul direct in

proiect.

Q Produse

Cod | Drenumire | E| Eantitatel |1k | F'retLlnitarl Adaoz [?:;]l Valnﬂl toneda | Firrma |
e CA02.. TURNARE BETON .. 1 me 0 HDN

Fig.20.2.

Cand se introduce o suma la pretul unitar si se valideaza prin tasta enter, in campul
Valoare se va actualiza pretul, ceea ce inseamna ca programul nu va mai tine cont
in calculul Pretului Total de preturile din catalog, ci de noile preturi stabilite in
proiect.

21. Vizualizare pret actual proiect

Diate Principale  Continut Proiect I Documente F'roiec:tl Alribute Ploiectl

4 Adaugare ~ # Editare.. X Stergers - | Optiuni = I |4l Rapoarte - [ == Diagrama Timp @ Dretalii Continut

Q:Q Caza Client @ Produse |
D Infrastiuchura Cod | Denu... | Elementl LCaritit... | LI | Pret ... I Adan... | Valoalel Maone... I Firma |
E"?_%”:;:ﬁdu'a @ca. TUR. 1 mo 20 0 250 RON
£103 Fiisaie & o ZDh. 56,36 mc % 0 1403 RONM
BN Forte | @ CH. TREP.. g8 m 17950 0 1436. RON
----- & TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTICU (4 CAL TUR., 100 me 25183 0 25183 RON
- COO1AS - ZIDARIE DE PIATRABRUTA IN FUND: (€2 CA. TUR. 1 me 2026 0 2026 ROM
& CHONCT - TREPTE BETON SIMPLU PLACATE CU (@8 CAL. TUR.. 1 me 2028 0 2028 RON
- CADICZ - TURNARE BETON SIMPLU CICLOPIGN. (@8 A TUR.. 1 mc 100 0 100 RO
- CADNT - TURNARE BETOM SIMPLLLIN STRATUL: @8 CN.. ZUG.. 1 mp 12028 0 120,28 RON
- CAO01AT - TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATZ 2|8 ca . TUR.. 1 me 100 0 100 RON
----- @ CANIBT - TURMARE BETON SIMPLU IN FUNDA CA. TUR. 1| me 2026 0 2026 RAOM
- CHOAT -ZUGRAYELI CU DOUA STRATURI DE
----- & CADIBT - TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATE %| % Recapitulati
&l CAONET - TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATE 2[5 S etar Flevizi
i (ﬁ Farticipanti Interni
1 Participanti Esterni

ﬂ I _.I [ |
" - Froduze: 27 336,273 bdanopera: 144.045.4
Cod:

Element: 5 i
Cantitate: | F

(£ O lgnorare ingrediente @) Pret Total: | 171.381.673] [RON x| 016 Do 200g)

Fig.21.1.

Denumire:

Toate modificarile preturilor sunt actualizate in timp real. Pretul este prezentat
defalcat, pe produse, manopera, echipamente, consumuri, transporturi si Pret Total
in orice moneda.
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22. Rapoarte — Raport Preturi

Pentru o buna evaluare a situatiei in timp real exista optiunea Rapoarte.
Raportul de preturi contine lista detaliata a produselor din proiect si preturile
acestora.

g Editare Proiect 10l =l
% @@ Editare Proiect
Date Principale  Continut Proiect | Documente Proiect | Atribute Proiect |
4p Adaugare ~ # Editare.. % Stergere - | Optiuni = | Iﬁ’ FRapoarte - | == Diagrama Timp @ Dretalii Continut
e?&“?-—fndaugare 3 @ Produse |
ED Sn Editare... Cod | Deru.. | Elem.. | Cartit.. [ UM [ Pret... | Adao.. | Waloare | More. | Fima |
GL Stergere b & Ca.. TUR.. 1 mc 280 0 250 ROM
v & CD.. ZIDA.. 56,36 mc 250 1.409 ROMN
E-E Cptiuni
=] T RE 8 m 17950 0 143E.. ROM
arte Rapart: Preturi Ca.. TUR.. 100 mc 25183 0 25183 ROM
; CDOOA4  Deviz analitic pe articole de lucrari (C5) Ca.. TUR.. 1 mo 2026 0 2026 ROM
& CHOC Cerere de Oferta CA.. TUR.. 1 meo 2028 0 2028 ROM
o CADIC2  Cankicati » B CAL TUR.L. 1 me 100 0 100 ROM
& Canl Retetar produs CH... ZUG.. 1 mp 12028 0 12028 ROMN
& CANAT - TORNERE BE TON SIMPCOT FONCET=2T#> CA.. TUR.. 1 mo 100 0 100 ROMN
& CADET - TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAT: = Ca . TUR... 1| me 2026 0 2026 RON
@ CNOAT -ZUGRAVEL CU DOUA STRATURI DE
@ CADIET - TURNARE BETON SIMPLU IN FLUNDA % FRecapitulati
- CADIBT - TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDA S atari Revizi
i f@ Farticipanti Interni
& Participanti Extemi
LI | _;I [ -
Denumire: Echipamente: l:l Consumuri: l:l
Element: . it W
[(5® O lgnorareingrediente Q@ P 171.381673] [RON | (16 Dotzo0g)
Aplicare Modificar ] [ ok H Renuntare
Fig.22.1.

In Filtru Raport se bifeaza elementele care sa apara in raportul de preturi.
Elementele nebifate vor fi specificate la inceputul raportului, sub titlu, in paranteza.

(vezi Fig.22.3.).

o+ Filtru rapork x|

v Produse

| Echipamente
|y Transporturi
|l Manopere
["] Consumuri

"] Alte Produss

Casa Client - Raport Preturi
L0k | [ Aeuntae | {(nu sunt incluse consumurile, alte produse)
Fig.22.2. Fig.22.3.

Raportul se poate salva in calculator in orice format (.doc, .xls, .htm) si se poate
printa.
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23. Rapoarte - Cerere oferta

Se pot crea cereri de oferte pentru firmele furnizoare, se pot salva in calculator in
format .doc, .xIs, .htm si se pot printa in vederea utilizarii lor ulterioare. Acestea se
prezinta sub forma unor liste cu toate produsele din proiect, cu unitatile de masura si
cantitatile aferente.

Cererea de oferta se poate efectua pentru intreg proiectul sau pe bucati, in functie
de cerintele fiecaruia. Pentru a crea cererea de oferta pentru intregul proiect se
foloseste optiunea click dreapta pe denumirea proiectului respectiv ( in exemplul de
fata “Casa Client” vezi Fig.23.1. ), iar de la Rapoarte se selecteaza Cerere de
Oferta si se specifica denumirea fisierului si calea pentru salvare (vezi Fig.23.2.).

gl Editare Proiect = =] 3]
& % Editare Proiect
Date Principale  Continut Froiect | Documente Pro\ectl Aribute F'rolec:tl
4F Adaugare - # Editars.. % Stergere - | Optiuni = | I.ﬁ’ Rapoarte = | == Diagrama Timp @ Detalii Continut
WD iy Pdaugare > & Fioduse |
ED :_:' Editare... Cod [ Denu. | Elem. [ Cantit. [UM [ Fret . | Adao. | Valoare | Mare. [ Fima [
Oy Seree b @A TUR. 1. me 250 0 250 RON
= @ 0. ZIDA. 5E36  mo %50 1409 RON
o @ CH. TRE.. g m 17.950 0 1436 RON
Feapork: Preburi Ca. TUR.. 100 me 25183 0 25189 RON
ol Dievi litic pe articole de lucrari (5} CA.. TUR. 1 me W26 0 2026 ROM
CHO1C Cey erta CA. TUR.. 1 mc 2028 0 2028 RON
CalCz.  Ca » fCA. TUR. T me 100 0 100 ROM
CAMUT - Retetar pradus CN... ZUG... 1 mp 12028 0 120,28 ROM
CADTAT ~TORNERE BE TON STMPCOT FONDETS T8 CA. TUR.. 1 mc 100 0 100 RON
--d® CADIET - TURNARE BETON SIMPLL IN FUNDAT: 5| 8 Ca. TUR... 1| me 2026 0 2026 ROM
CHO1AT - ZUGRAYELI CU DOUA STRATURI DE
7 % FRecapitulati
- CADIET - TURMARE BETOM SIMPLU IN FUNDATE 2| Setari Revizi
b f@ Participanti Intemi
& Participanti Externi
ﬂ | Ll o o
Denumire: Echipamente: I:I Consurmuri: I:I
Element: T i -
@ [ Ignorare ingrediente @ Pret Toral: 171.331,673| IHDN j [16 Dot 2008]
Aplicare Modifican ] [ QK H Renuntare I
A
Fig.23.1.
2lx]
Savein: | (23 Al Manager 2006-tests j 0 _? o '
[z My Recent Documents
Desktop
tdy Documents
' My Computer
ﬁ’_ 3% Floppy [4:]
g Local Disk [C:)

Lk [C3) Shared Documents

|5) Razvan's Documents

| Robert Suditu's Documents
I25) My Documents

My Documents \g My Metwark Places

=

Iy Compuiter

K| I+

Save I
Cancel |

File name; IEerere Oferta pt Caza Client

L L«

Save az type: I
|

Fig.23.2.
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24. Rapoarte - Deviz analitic pe articole de lucrari (C5)

Formularul C5 este o forma de deviz analitic, cu preturi si valori ale articolelor pe
fiecare tip de resurse (materiale, manopera, utilaje, transport) si cu o recapitulatie
specifica.

Pentru a crea un astfel de deviz analitic se foloseste filtrul raport unde se bifeaza
elementele care sa apara in devizul respectiv; filtrul este identic cu cel de la raport
preturi (vezi Fig.22.2.). Devizul se poate salva in calculator in format .doc, .xIs, sau
.htm, sub orice denumire, si ulterior se poate printa.

#3Editare Proiect I _ 3] x|
% @ Editare Proiect
Date Principale  Continut Proiect | Documente Proiect I Atribute Proisct I
4p Adaugare ~ 4 Editare.. 3 Stergere ~ | Optiuni = | Iﬁ’ Rapoarte » | == Diagrama Timp @ Dretalii Continut
adaugare » & Produse |
Fs o Cod | Deru.. | Elem.. | Cartit.. [ UM | Pret... [ Adac.. | Valoare | More.. | Firma |
Stergere b &ca. TUR. 1 mc 280 0 250 ROM
e & 0. ZDa . 56,36 mc 250 1.409 RONM
SpiunE Y @ CH. TRE. B om 17.950 0 1436 ROM
Raport Preturi = TLEC 100 me 2583 0 25189 RON
[]---5 (MBI FER]  Deviz analtic pe articole de lucrari (C5) . TUR... 1 me 2026 0 2026 ROM
-4 CHOICT-T  Cerere de Oferta e 1 me 2028 0 2028 ROMW
- CADIC2-T  Cantitaki y B TURL. 1 me o0 0 100 ROM
- CADT Tl papekar produs . ZUG.. 1 mp 12028 0 120,28 RON
[ CAQTAT - T O B T S I T T O e Ty .. TUR.. 1 me o0 0 100 ROM
----- & CADIBT - TURNARE BETOM SIMPLU IN FUNDATE S @ 0 TUR.. 1 i MIE 0 M2E ROM
- CHOTAT - ZUGRAVELI CU DOUA STRATURI DE
----- o CADIET - TURMARE BETON SIMPLU IN FUMDATS 2| %6 Recapitulati
- CADIBI - i Setar Revizii
e f@ Participanti Interni
€1 Participanti Esterni
ﬂ I _;I [ -
Denumire: Echipamenta: I:I Conzumuri: I:I
Element: = ol -~
Sk . ol o | e ||
[(Z O lgnotare ingredients @ Pret Tokal: 171.381.673 [RON 7] usosz00
Aplicare Modificar ] [ 0] H Renuntare
|
Fig.24.1.
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25. Rapoarte — Cantitati

Se pot crea rapoarte si in functie de cantitatile din proiect, rapoarte generale ce
cuprind toate elementele sau rapoarte defalcate pe diverse tipuri de elemente:
produse, echipamente, transporturi, manopere, consumuri si alte produse (vezi
Fig.25.1.).

Toate aceste rapoarte se pot salva in calculator in format .doc, .xlIs, .htm; ele sunt
complete, cuprinzand toate informatiile din proiect: coduri, denumiri, cantitati, unitati
de masura, preturi etc.

g Editare Proiect 10l =l

& @0 Editare Proiect W
Date Principale.  Contitut Project | Documente Proiectl Atribute Proiectl
4p Adaugare ~ # Editare.. % Stergere - | Optiuni = | Iﬁ’ Rapoate = | == Diagrama Timp @ Dretalii Continut
! 0 s Q Froduse |
Eg ISnI Edi?:rgeare Cod | Deru.. | Elem.. | Cartit.. [ UM [ Pret... | Adao.. | Waloare | More. | Fima |
CL e 6 @ s TUR. 1 me 250 0 250 ROM
Eci & CD. ZIDA. 56,36 me 2.0 1.409 ROM
B Optiuni 4 @& CH.. TRE. 8 m 17950 0 1436.. ROMN
g : CA.. TUR.. 100 mc 25183 0 25189 ROMN
Rapoarte Rapart Preturi
: i ; : CA.. TUR.. 1 me 2026 0 2026 ROM
¥ Deviz analitic pe articole de lucrari (C5)
CA.. TUR 1 me 2028 0 2028 ROM
Cerere de Oferta o
R 1 me o0 0 100 ROM
Cantitati
1 mp 12028 0 12028 ROMN
Retetar produs —
— Cantitati Produse 1 mo 100 0 100 ROMN
@ CADTET - TURNARE BETOM SIMPLU IN FUNDATS 2 Cantitati Echipamente 1 me 2026 0 2026 ROM
@ CNOAT -ZUGRAVEL CU DOUA STRATURI DE Cantitati Transporturi
@ CADIET - TURNARE BETON SIMPLU IN FLUNDA Carttitati Manopere
@ CADIB1 - TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDA, 27 Cantitati Consumuri
&) Cantitati Albe Produse
& Participanti Externi
LI | _;I [ -
Cod: ﬂ Fraduse: 27336273 banopera: 144 045 4
Denumire: Echipamente: l:l Consumuri: l:l
Element: o i .
Cantitate: B rrcgorci: [ | <o ||
[ O lgnorareingrediente @ | et 171381.673] [RON x| 08 oer20og)
Aplicare Modificar ] [ ok H Renuntare l
4

Fig.25.1.

26. Rapoarte — Retetar Produs

Acest fel de raport denumit sugestiv Retetar Produs este valabil doar in cazul
produselor ce contin ingrediente.

In momentul crearii unui astfel de raport, produsul respectiv trebuie sa contina
ingrediente pentru a putea fi efectuat retetarul, in caz contrar programul va afisa un
mesaj de atentionare (vezi Fig.26.2.).

In fig.26.1. elementul ales este simplu, nu contine ingrediente, astfel programul nu
poate genera retetarul respectiv.
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=l Qfﬁ Casa Client
tfrastractura

El {:l Finizaje
=k {:l F'arter

I:DEI1.-“-‘-.4 :
CHOMCY - il {PLU PLACATE CU PLACI MARMURA PT.T

Rapoarte # Raport Preturi
| CHOTAT - zLIGﬁ,E'MEU CU DL Deviz analitic pe articolEwe lucrari (C5)
E Q CADET - TURMARE BETOM | Cerere de Cferta

@ CAOIBT-TURMARE BETON  Cantibati b
Retetar |:|r|:n:|u~_:

Fig.26.1.

ALL MANAGER 2006 =
! E Selectati un produs compus (care conting ingrediente)!
[

Fig.26.2.

=-igh Casa Cliert
-1 Infrastructura
ED Suprastructura
{27 Rosu
= {:| Finizaje
=8 {:I Parter
- CADZRT - TURNARE BETOM ARMAT LA CONSTRUCTII CU HEQ-80M IN PERETI S DIAFRAGME
: & CO0144 - ZIDARIE DE PIATRA BRUTA IN FUMDATIN CU BOLOVANI DE RIU
[+-¢@ CHOICT - TREPTE BETON SIMPLU PLACATE CU PLACI MARMURA PT.TREPTE SLEFINTE PE O FATA SI 0 MUCHIE

|_:_|! ad - BETOM SIMPLU CICLOPIAM,IM FUMNDATII ZIDIRI DE SPRIJIM.CU PIATRA BRUTA DIM ROCA ERUPTIA,
augare b P
..... { Lot 5T CAT.1 (10211)
----- -J\T F COWNSTRUCTI CAT.2 [10721)

----- A StreEre ¥ np DEGERVIRE COMSTRUCTIMONTA) CAT.2 (19921)

R DE INTERIOR PT.BETOM ACTIOMAT ELECTRIC 0,3-1.5Kw [3716)
roseenit din Cal147 - TIHRMARF RETOM SIMELL M FUNDATHCOMTIMUE JIZ0LATE]SI SOCLURI CU wOLU
4 Lapoarte Rapark Prefuri IMPLU IM FUMDATH[COMNTIMUE JZOLATE)SI SOCLURI CU W
----- 31 Guma manopen Deviz analitic pe articale de lucrari (C5) PLU IN FUMDATI(COMTIMUE JZ0LATE)S SOCLURI CU wOL
..... 24; Suma produge | Cerere de Oferka UM FUMDATI[COMTINUE JZOLATE)SI SOCLURI CU WOLU
i Cantitati ¥ BIMPLU IM FURDATI[CONTIMUE JIZ0LATE]SI SOCLURI CU Wi
----- Z!l'l Suma manopen S |:lr'|‘||:|IJ' FLU IM FUMDATH[COMTIMUE JZOLATE)S! SOCLURT CU WOLL
----- E Suma produsze U CICLOPIAM M FUMDATILZIDURI DE SPRIJIM.CU PIATRA
----- Z 2. Suma echipamente [Pravenit din CA0TC3 - TURMARE BETOM SIMPLU CICLOPIAM IM FUNDATI ZIDURI DE SPRUIM.CU FlAT
----- ZEI Suma manopere [Provenit din CADTC3 - TURMARE BETOM SIMPLU CICLOPIAM,IM FUNDATI ZIDURI DE SPRIJIMN.CU PIATR,

Fig.26.3.

In exemplul din figura 26.3. produsul respectiv contine ingrediente, deci se poate
efectua retetarul produsului. Acesta se poate salva in calculator in format .doc, .xls,
.htm si se poate printa.
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27. Denumire elemente

g Editare Proiect

% ¢ Editare Proiect

Date Principale  Continut Praiect | Documente F'roiectl Atribute F'n:niectl

b Adaugare -~ 4 Editare.. 3 Stergers - | Optiuni = | |.i" Rapoarte = | = Diagrama Timp @ Dretali Continut

=- Qﬁ Casa Client @ Praduse
""" g !thastrLthtutla Cod | Denumire | E lement | Canti... | LIk
= DUD'F‘?ES[LL:C . & AR TURMARE B 1 [ie
EME Finisaie & CO0AY ZIDARIE DE ...  Grinda BE.36 me
-5 Bt & CHOC TREPTE BET..  Planzeu 8 om
. CANOR1 - TIRNARF BFTON ARMAT | @ CADIC2 TURMARE B...  Stalp 100 me
Fig.27.1.

In lista cu produsele din proiect se pot defini si elementele. Aceste elemente sunt
folosite in cadrul listelor din programul Allplan. In rapoarte in dreptul fiecarui produs
apare specificat si elementul din care face parte. Cateva exemple de elemente ar fi :
buiandrug, grinda, planseu, stalp etc (vezi Fig.27.1.) . Pentru a trece o denumire e
suficient un dublu click in campul respectiv, confirmarea denumirii se face prin
folosirea tastei enter.

28. Revizii

La fiecare salvare a proiectului se inregistreaza cate o revizie. Aceste revizii se pot
accesa folosind meniul Optiuni — Revizii din bara de instrumente (vezi Fig.28.1.).
Daca se doreste inlocuirea proiectului actual cu una dintre versiunile anterioare ale
proiectului e suficient un click pe revizia respectiva si programul va face inlocuirea.

g8 Editare Proiect

% o0 Editare Proieot
Date Principale  Continut Proiect I Documente F'roiectl Ahribute F'roiectl
4p Adaugare - & Edtare.. X Stergere ~ | . Optiuni vL| I_ Rapoartte - I == Diagrama Timp Q Dretalii Cantinut
:-_.:- Cli Inlocuie. .. P Produse
Infrastructura — T .
& {“_‘| Suprastructura D Revizi » | [ 11 oot 2006 16:51 - NoraApostol
+{Z] Rosu ﬁ% T E'd’ 11 oot 2006 17:15 - Mora&poztal
E| D Finizaje o
2] Parter I Sugerarea celei mai iefine configurati de furnizor E¥ 11 oot 2006 17:22 - NoraApostol
& CADZRT - TURNARE BETON €3] 5 ctuisfare pretur produse BF 12 oct. 2008 09:32 - Nora Apostol
COO1A4 - ZIDARIE DE PIATH o 5% ;
g CHO1CT - TREFTE BETOM S E’,ﬂ Recaloulare pretun produse in functie de ingredientels lor ,? 12 act. 2006 10:13 - Nora.Apostal
@ CANC? - TURMARE BETOM % Detaliere Suma E’ 12 oct. 2006 17:02 - Mora.dpostal
& CADLI - TURNARE BETON ol ounae y |EE 12 oot 2006 11:10 - Nara Apostl
# CaO1A1 - TURNARE BETON I?
i e fanige TlouADC oCTos e b 12 oct. 2006 11:14 - Nora.Apostol

Fig.28.1.
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Aceste revizii se salveaza implicit cu denumirea datei, orei si utilizatorului (vezi
Fig.28.1.) dar se poate interveni asupra denumirii folosind optiunea din partea
dreapta a proiectului (vezi Fig.28.2.)

#% Editare Proiect e
% @@ Editare Proiect

[Date Principale  Continut Proiect | Docurnente Proiect | Atribute F'roiectl

qp Adaugare = & Editare.. 3 Stergere - | Optiuni | |i|\’ Rapoate = | == Diagrama Timp @ Detalii Continut

=g Casa Client & Pioduse
D Infrastructura 9 Recapiulati
=0 Suprastructura = e
.43 Rosu [ Setari Revizi

E|{:| Finizaje
=] Parter v La salvarea continutului acestui proiect, salveaza canfiguratia curenta ca o
& CADZR1 - TURNARE BETON ARM houa revizie cu denumirea;

# CDO1A4 - ZIDARIE DE FIATRAER IHevizia Mr.1
# CHO1CT - TREPTE BETOM SIMPLI

# CA0IC2- TURNARE BETON SIMFL 5
# CA01T - TURNARE BETON SIMP -
& CATIAY - TURNARE BETOM SIMFZ 2
#® CADIBT - TURNARE BETON SIMF: &
& CHOTAT - ZUGRAVELI CU DDA
& CATIET - TURNARE BETOM SIMFZ 2
#® CADIB1 - TURNARE BETON SIMF: &
- CZ012501 - PREPARARE B300 ALY

Fig.28.2.

Exista optiunea de incarcare a ultimii versiuni salvate folosind optiunea din meniu
Reincarcare ultima versiune salvata (vezi Fig.28.3.)

&% Editare Proiect L
% R Editare Proiect

Date Principale  Continut Proiect | Documente F'n:nieu:tl Atribte F'rnieu:tl

4 Adaugare - & Editare.. 2 Stergere = | Optiuni v“ m Rapoarte - | == Diagrama Timp @ Dretalii Continut

EQ@ Caza Client @ Inlocuire. ..

{:l Infrastructura = =
E||:| Suprastructura ’3’ Revizi 4
{:l H_':'_S'-"_ Selectare Fima...
=] Finizaje
=110 Parter Ime Sugerarea celei mai ieftine configurati de furnizari uratia curen|
@ Ca0zR1 - TURMARE BETON @ Actualizare pretur produse
& CO0144 - ZIDARIE DE PIATH o . . . . )
@ CHOACT - TREPTE BETOM S g@ Recalculare pretun produse in funche de ingredientele lor
& CAQDIC2- TURMARE BETON = Detaliere Suma
& Ca01J1- TURMARE BETON = .
& CA01A1 - TURNARE BETON il
@ CAMB1 - TURNARE BETON| ]  Stergere continut project
Q AT ZLGRAVELECLD % Reincarcare ultima versine salvata
& CA01B1- TURMARE BETON
: @ CADIET - TURNARE BETON|[E]  Salvare cantinut in fisier...
=@ CZN250T - PREPARARE B2 @ Deschiders continut din fisier...

Fig.28.3
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29. Salvare continut proiect

Continutul proiectelor poate fi salvat in calculator, sau pe orice memorie externa de
tip discheta, cd, usb, in format .amprj cu ajutorul functiei Salvare continut fisier, din
Optiuni (vezi Fig.29.1.).
Trebuie retinut faptul ca acest format al fisierului (.amprj ) poate fi deschis doar cu
programul All Manager.

g2 Editare Proiect = —OT=
% @@ Editare Proiect
Date Frincipale  Continut Proiect | Docurmente F'roiectl Atribute F'roiectl
4k Adaugare + # Editare.. 3 Stergers - | Optiuni v“ |{_|" Rapoarte - ||_i: Diagrama Timp |@ Detalii Continut |
. & B & & Irlocuire...
30 oct. 2008 '? Fiesvizii * ;I '3' VI ::I FI
Frid = p
fr— H: Selectare Firma... 250 1. EB.
Ee@ Caza Client gﬁ Caza Cliewt| I Sugerarea celei mai ieftine configurati de furnizori 1|0 WA
D Infrastructura [C Infrastructu Bl i st prodse 2.0 WA
F-] Suprastuctura [C Suprastruct e ) i i ) ) 2|0 S F.
IL‘] Recalculare pretui produse in functie de ingredientele lor > 1o MR
b7 F Detaliere Suma 1.0 1. R.
- 1o |0 e F
e 3
o Insamare 1.0 [ R
|:| Stergere continut proiect 2.0 B R..
3% Rencarcare ulima versiune salvata 2.0 2. R.
z l Salvare continut in fisier..
Cod: = [l 2 ; W
GE i @ Deschidere continut din figier...
Denumire: x
Element: L
Cantitate: LI % Fecapitulatii
[ Setari Revizi
@: L Ignorare i @) ,@ Participanti [ntemi
A ErE it oo P 8 Participanti Externi
( PR R A1
FretTorl: [171 IHDN v| (20 Det 2008)
D= 11 now. 2006 - 12 now. 2005
[ Aplicare Modificari ] [ Ok ” Fienuntare

Fig.29.1.

Continutul fisierului poate fi deschis in alta baza de date cu ajutorul functiei
Deschidere continut din fisier (vezi Fig.29.2.), din Optiuni.

In momentul apelarii acestei functii, programul va deschide fisierul respectiv pe care
se poate lucra in continuare. In cazul in care cele doua baze de date contin aceleasi
coduri de produse, nu va fi nevoie de inlocuirea vreunui produs. In caz contrar, cand
codurile de produse difera, programul le va percepe ca produse necunoscute, acest
lucru fiind vizibil prin intermediul iconitelor din dreptul produselor 5. In aceasta
situatie acestea vor trebui inlocuite cu produse specifice celei de-a doua baze.

T'_l
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g Editare Proiect

= ||:||
& @@ Editare Proieot i

Date Principale  Continut Proiect | Documente F'roiectl Atribute F'n:uiectl

(2 Setari Revizi

4k Adaugare - 4 Editare.. 3 Stergere - Optivmi -H |{_|" Rapoarts - ||_—_: Diagrama Timp |@ Dretalii Continut |
. & B @ & Irlocuire... |
Siioct spEEl Beih N G [ T e |
; 2.|0 2N R..
: — :: @] Selectars Fima... 50 1. R
[l-ghd Casa Client i Casa Client| Ine  Sugerarea celei mai ieftine configuratii de fumizor 1.1 0 [ R
D Infrastuctura [ Infrastructu Ea) Actualizare praturi produss 2.|0 R
F-] Suprastructurs [ Suprastruct E. ) ) ) ) ) 2.0 [EEE R...
&\I Recalculare pretun produze in functie de ingredientele lor 2.0 7. R
_T % Detaliere Suma 1.0 el R
: 1.0] 0 RS R:.:
3
: R [reamre 1.0 El A
|:| Stergere continut proiect 2.0 B2 R..
3 Reincarcare ultima versiune salvata 2./0 (2. R.
Cod: ﬂ, Salvare continut in fizier...
Denumire: |ﬁ:‘, Deschidere continut din fisisr...
Element: . F % Recopidati
Cantitate: | BEERILE

[[:E O Ignorare i @/l @} Participanti Interni

o or abmre orae tosrout. | Bl Participanti Esterni

PR R e L s =
Pret Total: IHUN vI [20 Dct 2008)

[ Aplicare Modificarn l [ Ok H Renuntare

Fig.29.2.

30. Documente proiect

Pentru ca gestionarea proiectului sa fie completa, exista posibilitatea introducerii
documentelor aferente proiectului si lucrarilor desfasurate.

In fereastra Documente Proiect, folosind functionalitatea Adaugare Document
programul va deschide modulul de lerarhie Documente, unde se inregistreaza toate
documentele.

#SEditare Project

% @0 Editare Proiect

D ate Principale I Continut Proiect  Documente Proiect | Atribute Proiect I

|'#&| Adaugare Document... | % Stergere Document

Dezcriere

Adauga un nou document penkru proiectul curent }J

Fig.30.1.

ey
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Documentele introduse pentru fiecare proiect se pot vizualiza direct din modulul
Proiecte apeland functionalitatea Documente din bara de instrumente (vezi
Fig.30.2.). Acest buton permite activarea/ dezactivarea campului ce contine
documentele introduse in proiect ( vezi fereastra Documente proiect “Casa Client”
din fig.30.2.).

glProiecte ' I ] B
& N 3
<>O @R Proiecte

£ qe Adaugare Praiect. . % Importare Proiect Allplan... # Editare Proiect.. 2 Stergere Proiect @ Actualizare -

S Filtru de Cautare Cantinut Praoiect | o7 Wizudlizare - #
¢ 7 %3 | & @ —T— AR SRR RRRN |
EH@ Toate categaorile de proiects Proiect Code Firma / Beneficiar | Creatlad.. | Datade .. | Drata fin... | Cate
@ Arhitectura ¥ Casa Morar - Octambrie niooa... 28sep. 2. | 2Bsep. ..
(8 Constructi civile G Malaesti de jos 10.02.2005 nOO00.. | Memetschek R..  T4apr 20.. T4apr 2. 22iun. ..
@ Biroun @Casa Client 101 All Manager Tloct 20, Dloct 2. Dl ma... Loc

LB Locuinte individuale

)

o | 2
.: .

< Descriere

Data Tip I.aare

e | [ Birou de Avhitectura SAL |
= = 58 Contract Sevice 523 13ian. ... COMTRACT CU CLIENT
= 5.C. Test Allmanager 54

Comanda materiale constructi 109 30oct. ... COMAMDA CATRE FUR...

" Contract mateniale constructi 0321323 0132 A0 oct ... COMTRACT CU FURMIZ. .

31. Vizualizare Flux Financiar

- -
2% Proieckte

&

g{? ¢ Proiecte

qF Adaugare Praiect... Qta Impartare Proiect Allplan... # Editare Proiect... % Stergere Proiect @

Categori | 7 Filu de Cautare Continut Proiect [ Documente || &2 Vizualizare =)

% £ X 2 | P W #%  ListaProiecle | Flu Financiar... II
£71  Faport de Timp...

=-E8 Toate cateqarnile de proiecte Froiect

Fig.31.1.

Dupa introducerea documentelor se poate vizualiza fluxul financiar, sau mai bine zis
evolutia financiara a proiectului respectiv. Fluxul Financiar se poate apela din bara
de instrumente de la optiunea Vizualizare = Flux Financiar (vezi Fig.31.1.).
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Graficul prezinta doua situatii: fluxul teoretic, cel de culoare rosie, ce reprezinta
situatia care reiese din documente, si fluxul real, cel de culoare verde, ce reprezinta
situatia reala a platii. In cazul ideal aceste doua fluxuri ar trebui sa corespunda. In
exemplul de mai jos, neconcordanta graficelor indica o intrerupere a platilor si o
stagnare a fluxului respectiv la o anumita suma (vezi Fig.31.2.).

Pe scara platilor sunt reprezentate sumele ce trebuie platite, iar pe scara timpului
sunt trecute luna si ziua (ex: 1/16 — 16.01) cand trebuie efectuate platile, pana la
data finala a contractului.

Fluxul financiar se poate actualiza in functie de moneda dorita. Se poate salva in
calculator in format .jpg, in vederea printarii ulterioare, se poate trimite ca fisier altui
utilizator al programului sau ca atasament la e-mail.

/i, Evolutia Financiara a Proiectului Casa Client -10] x|

80 lir Ewolutia Financiara a Proiectului Casa Client
Praiect: II:asa Clignt j
wl.  EvolutiaFinanciara
i Redesenars Grafic Salvare.. £ Trmite = | Moneda: RON * | Contul:~ Toate 2
Flux Financiar 16 ian. 2005 - 15 oct. 2008 ( RON ), Proiect: Casa Client
5.650
5.085
4,520
3.855
3.390
2.825
2.260
1.695
1.130
5365
ﬁsﬂﬁﬁ\mW&Wﬁﬁﬁfﬂ%\%ﬁmﬁﬁﬁ%ﬁﬁ\%%’Wﬂ%ﬁ\“&\%\%ﬁ%\w
B Fhu teoretic | luna/zi ) B Fhooreal { lunafzi ) e
= e =1
Document | Serie | Mumar | Tip | Datal Suma | Mo... | Cont | -
Flata partiala 12 conform contract... FACTURA 12 oct. 2007 362475 ROM
Plata partiala 13 confarm contract... FACTURA 12 ian. 2008 33831 ROM
Flata partiala 14 conform contract... FACTURA 12 apr. 2008 3383 ROM
Plata partiala 15 conform contract... FACTURA, 12l 2008 33831 ROM
Plata partiala 16 confarm contract... FACTURA 12 oct. 2008 33831 ROM
e fotal | | [/ | | 563095 | [

Fig.31.2.
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32. Vizualizare Raport de timp

go gl Proiecte
ap Adaugare Proiect... Q*Q Importare Proiect Allplan... & Editare Proiect.. 3 Stergere Proiect E]
¥ Filtru de Cautare Continut Proiect [ Documente ‘ & Vizualizare vI

e 5 :
* £ X 2 | dp i +%  ListaProiecte Flux Financiar...
=@ Toate categaiile de projecte Froiect @' ~Raport de Timp...

Fig.32.1.

Acest raport de timp apare in format .htm si prezinta toate proiectele in stadiul lor
actual. Pentru cele la care nu s-a stabilit o data finala, apare scris pe graficul de timp
“fara data finala”. In partea de jos a raportului exista o liniuta mica rosie ce reprezinta
data si ora curenta , in momentul intocmirii raportului.

Raport de Timp Proiecte

Proiect: Perioada: Grafic timp:
. 12 dec. 2005

= Prolect_ S

demonstrativ 2006
20 mai. - 24

B Test Sums nav. 2005
10 mar. 2005 ) _

=7 Filmare reclama - 01 mar. fara data finala |
2006

=7 constructie Vila 27 apr. - 04

Montana iul. 2005
06 jul. 2005 -

fara data finala =¥|

F=7 Dan - casa Malaesti 01 mar. 2006

=7 Constructie CasaIn 01 aug. - 28
Deal oct. 2003

3 oct. 2006
16:55

Data si ora curenta:

Fig.32.2.

Acest raport de timp se poate accesa si din meniul principal din Modulul Rapoarte —
Raport de timp pe proiecte (vezi Fig.32.3.)

®-E] Curs Valutar

-] Firme

E] Cataloage

E-E] Stocuri

&-E] Documente

E] Financiar

E-E] Unitati Teritoriale
&-E] Contacte

&-E] Banci

-E] Persoane

&-E] Chat

-E] Transfer de Fisiere
E-E] Sarcini

&-E] Mote

EI Biblioteca All Manager
BRS] Rapoarte |

i & Rapoarte

EI Organizare

EI M anagementul Proiectelor

l@ﬁ}l Fiapart de Timp Proiecte




